

Утверждаю
Заведующий МКДОУ
«Детский сад № 8 «Гнёздышко»
З. В. Дамаласва
приказ № 17 от «31» августа 2023 г.



**Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года
к осуществлению образовательной деятельности
с непосредственным полным применением ФОП
в МКДОУ «Детский сад №8 «Гнёздышко»**

№ п/п	мероприятие	срок	исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	январь-август 2023	заведующий, зам.зав. по ВМР
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	январь-август 2023	заведующий, зам.зав. по ВМР
3	Издание приказа «О создании рабочей группы по подготовке введения Федеральной образовательной программы дошкольного образования в МКДОУ»	февраль 2023	заведующий
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	февраль 2023	Заведующий
5	Заседание рабочей группы по разработке Федеральной образовательной программы дошкольного образования	февраль 2023	зам.зав. по ВМР
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	февраль – август 2023	зам.зав. по ВМР
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	май, август 2023	зам.зав. по ВМР
9	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	август 2023	Заведующий

10	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	по мере необходимости 2023	Заведующий
2. Кадровое обеспечение			
12	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	май -июнь	зам.зав. по ВМР
13	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	июль 2023	зам.зав. по ВМР
3. Методическое обеспечение			
15	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	февраль – август 2023	Заведующий
16	Семинар для педагогов по внедрению и реализации ФОП	июнь 2023	зам.зав. по ВМР
17	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	август 2023	заведующий, рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
18	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	февраль-март 2023	зам.зав. по ВМР педагоги ДОУ
19	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	январь - август 2023	Заведующий
20	Проведение общесадовского родительского собрания, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	май 2023	зам.зав. по ВМР педагоги ДОУ
21	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	январь- сентябрь 2023	зам.зав. по ВМР
5. Материально-техническое обеспечение			
22	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	январь - август 2023	зам.зав. по ВМР
23	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	февраль - август 2023	Заведующий, зам. зав. по АХР